



Ερωτηματολόγιο Monithon

Βήμα 1 – Ανάλυση γραφείου

Βασικές πληροφορίες

URL/ID του έργου: <http://2013.anaptyxi.gov.gr/Ergororup.aspx?mis=453612>

Τίτλος: Β' ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ"

Συντάκτης: GREEN TEAM - 1^ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Περιγραφή του έργου που παρακολουθείται:

Πρόκειται για τη κατασκευή της Β' Φάσης στο ΧΥΤΑ Ν. Τρικάλων που εξυπηρετεί τη Διαχειριστική Ενότητα της Δυτικής Θεσσαλίας. Κατασκευάστηκε η επέκταση της λειτουργούσας σήμερα κυψέλης ταφής των αποβλήτων, με τα απαραίτητα συνοδά έργα για τη διαχείριση των στραγγισμάτων και του βιοαερίου, καθώς και την εσωτερική οδοποιία, τη διαχείριση ομβρίων, τα κτιριακά, τα Η/Μ, τα περιβαλλοντικά, κ.λ.π.

Το έργο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου παρέμβασης; Αν ναι, ποιος είναι ο γενικός στόχος αυτού του σχεδίου;

Το γενικό σχέδιο είναι η διαχείριση των απορριμμάτων στη Δυτική Θεσσαλία. Το συγκεκριμένο σχέδιο που μελετάμε είναι η επέκταση του ΧΥΤΑ με την κατασκευή της 2^{ης} κυψέλης.

Τόπος αναφοράς του έργου

Γεωγραφικό πλάτος: 39.622272

Γεωγραφικό μήκος: 21.882060

Βήμα 2 - Αξιολόγηση

Μέθοδοι έρευνας

Συλλογή πληροφοριών

- Διαδικτυακή συλλογή πληροφοριών
- Απευθείας επίσκεψη τεκμηριωμένη από φωτογραφίες και βίντεο
- Συνέντευξη με την Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος
- Συνέντευξη με τα άτομα που έχουν αναλάβει ή εκτελούν την παρέμβαση (ενεργοποιητής ή υλοποιητής)
- Συνέντευξη με τους χρήστες/δικαιούχους της παρέμβασης
- Συνέντευξη με άλλους τύπους ανθρώπων

Ποιος ερωτήθηκε; Ποιος είναι ο ρόλος του ατόμου στο έργο; (π.χ. διαχειριστής, δημοτικός υπάλληλος, ενημερωμένος πολίτης ...) –

Αναφέρετε τους ρόλους όλων των ερωτηθέντων

1. Πλιάσας Ορέστης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΔΥΘ ΑΕ
2. Μπραζιτικός Χρήστος, Οικονομικός Διευθυντής, ΠΑΔΥΘ ΑΕ
3. Γιαννόπουλος Δημήτριος, Διευθυντής Χ.Υ.Τ.Α Τρικάλων
4. Αναγνώστου Νικόλαος, Προιστάμενος Βιολογικού Καθαρισμού (Ε.Ε.Λ) Τρικάλων



Κύρια δύο ερωτήματα που τέθηκαν στους ερωτώμενους (προσδιορίστε ποια)

- 1. Σε τι αφορά το έργο και ποιές είναι οι κυριότερες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν;**
- 2. Πώς χρηματοδοτήθηκε το έργο και πόσο κόστισε;**

Κύριες δύο απαντήσεις από τους ερωτηθέντες:

1. Το έργο αφορά σε κατασκευή νέας κυψέλης υποδοχής απορριμμάτων έκτασης 76 περίπου στρεμμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές, καθώς και την προσθήκη εγκαταστάσεων διαχείρισης στραγγισμάτων και βιοαερίου. Η διαχείριση των στραγγισμάτων επεκτάθηκε και εκσυγχρονίστηκε με την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης όσμωσης και ταυτόχρονα εγκαταστάθηκε δεύτερος πυρσός καύσης για την αποτελεσματική διαχείριση του βιοαερίου.

Συνοπτικά οι ομάδες εργασιών που υλοποιήθηκαν περιγράφονται ως εξής:

- Χωματοουργικές εργασίες διαμόρφωσης της λεκάνης του πυθμένα και των πρανών της Κυψέλης
 - Έργα στεγανοποίησης Κυψέλης, εκτάσεως περίπου 76 στρεμμάτων.
 - Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων, που περιλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας με αντίστροφη όσμωση, επέκταση δεξαμενών και κατασκευή συστήματος συλλογής και μεταφοράς των στραγγισμάτων της συγκεκριμένης κυψέλης στη μονάδα επεξεργασίας
 - Έργα διαχείρισης βιοαερίου (προμήθεια και εγκατάσταση πυρσού καύσης, δίκτυα συλλογής και άντλησης από την Κυψέλη, κατασκευή φρεατίων ελέγχου).
 - Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της Κυψέλης.
 - Έργα εσωτερικής οδοποιίας (προσβασιμότητα της Κυψέλης) και σήμανσης.
 - Αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροδότησης.
2. Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ 2007-13, μέσω της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ήταν προϋπολογισμού 9,1 εκατ. Ευρώ αλλά τελικά κόστισε 3.814.388 €.

Με την ολοκλήρωση του έργου εξασφαλίζεται επιπλέον διάρκεια ζωής στο ΧΥΤΑ για δεκαεπτά τουλάχιστον έτη και συμπληρώνεται μία ιδιαιτέρως σημαντική υποδομή για τους Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας που εξυπηρετούνται από τον ΧΥΤΑ.

Αξιολόγηση

Κατάσταση προόδου του έργου που παρακολουθείται με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν:

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Αποτελέσματα του υπό παρακολούθηση έργου (εάν έχει ολοκληρωθεί το έργο, ποια αποτελέσματα είχε):

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα υγειονομικής ταφής στη Θεσσαλία που κατασκευάστηκε με όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, με σύγχρονες διαδικασίες για το βιοαέριο, αλλά και για την αντίστροφη όσμωση των ρευστών στραγγισμάτων. Με την ολοκλήρωση του έργου διασφαλίζεται η διαχείριση των στερεών αποβλήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας για τα επόμενα 17



χρόνια. Είναι ένα έργο που διασφαλίζει το περιβάλλον και θα δώσει και δουλειά και χρήματα στην τοπική οικονομία. Κατ' αυτόν τον τρόπο ικανοποιήθηκε και ένα πάγιο αίτημα των εκπροσώπων των τοπικών φορέων και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Εάν το έργο έχει ολοκληρωθεί ή έχετε καταφέρει να αξιολογήσετε ορισμένα από τα αποτελέσματά του, ποια είναι η γνώμη σας για την αποτελεσματικότητα του έργου που παρακολούθησατε; [μεμονωμένη απάντηση]

Πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική παρέμβαση - Οι θετικές πτυχές επικρατούν και κρίνεται ότι είναι συνολικά αποτελεσματικές από την άποψη του τελικού χρήστη

Πλεονεκτήματα (τι σας άρεσε στο παρακολουθούμενο έργο;):

Η κατασκευή και λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. έχει εξαλείψει την ύπαρξη των ΧΑΔΑ (χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων). Συνεπώς σε πρώτη φάση έχει πετύχει το σκοπό του, δηλαδή έχει περιορίσει σημαντικά τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Επίσης λύθηκε το πρόβλημα της σχεδόν πλήρωσης της 1^{ης} κυψέλης.

Αδυναμίες (δυσκολίες στην υλοποίηση/πραγματοποίηση του υπό παρακολούθηση έργου;):

Στην αρχή υπήρχαν αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής οι οποίες όμως ξεπεράστηκαν

Μελλοντικοί κίνδυνοι για το υπό παρακολούθηση έργο:

Να γεμίσει και η δεύτερη κυψέλη, οπότε θα πρέπει να παρακολουθείται το έργο ώστε έγκαιρα να προβλεφθεί η κατασκευή μιας άλλης ή να βρεθεί μια άλλη λύση.

Λύσεις και ιδέες που προτείνονται για το παρακολουθούμενο έργο:

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές. Υποστηρικτικά προς το έργο προτείνουμε ένα πρόγραμμα – εκστρατεία ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούν οι πολίτες ότι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ συμβάλει στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής του και ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των αγαθών.

Σύνθετη κρίση για το υπό παρακολούθηση έργο:

Ολοκληρώθηκε και είναι χρήσιμο Το παρακολουθούμενο έργο έχει ολοκληρωθεί και θεωρείται γενικά αποτελεσματικό από την άποψη του τελικού χρήστη.





ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ



Σύνδεσμος βίντεο

<https://youtu.be/-ZQqH7T3OZw>

Βήμα 3 – Αποτελέσματα και επιπτώσεις - Πώς κατέληξε η προσπάθεια;

Οι νέες συνδέσεις που έχετε δημιουργήσει

Πώς διαδώσατε ή διαδίδετε τα αποτελέσματα της πολιτικής σας παρακολούθησης;

- Twitter
- Facebook
- Προγραμματίζεται έκθεση φωτογραφίας στο σχολείο
- Δελτία τύπου στα έντυπα και ηλεκτρονικά τοπικά μέσα

Με ποια άτομα δημιουργήσατε επαφές για να συζητήσετε τα αποτελέσματα της παρακολούθησής σας;

| Άτομο | Ρόλος [ελεύθερη εισαγωγή με υπόδειξη] | Οργάνωση [ελεύθερη εισαγωγή με υπόδειξη] | Τύπος επαφής [κλειστό μενού] |
|------------------------|---|--|--|
| Σπαθής Γεώργιος | Πρώην Δήμαρχος Δήμου Τρικκαίων | Συζήτηση στην Τάξη | συνέντευξη |
| Ταμήλος Μιχάλης | Πρώην Δήμαρχος Δήμου Τρικκαίων | Συζήτηση στην Τάξη | συνέντευξη |
| Σταμπέρνας Γεώργιος | Πρώην Δήμαρχος Δήμου Παλαιοκάστρου | Τρίκαλα | τηλεφωνική επαφή |
| Παπαστεργίου Δημήτριος | Νυν Δήμαρχος Δήμου Τρικκαίων | Δημαρχείο Δήμου Τρικκαίων | Συνέντευξη |
| | | | |



Αποτελέσματα και αντίκτυπος της πολιτικής παρακολούθησης

Μήπως τα ΜΜΕ μιλούσαν για την παρακολούθησή σας; Ναι

Έχουν οι δημόσιες διοικήσεις απαντήσει στα αιτήματά σας ή στα προβλήματα που έχετε θέσει;

Όπου απευθυνθήκαμε πήραμε ικανοποιητικές απαντήσεις. Όλοι μας υποδέχθηκαν με χαρά και ήταν εξαιρετικά πρόθυμοι να μας δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματά μας.

Περιγράψτε την περίπτωση σας. Ποια συγκεκριμένα γεγονότα ή επεισόδια σας κάνουν να πιστεύετε ότι η πολιτική σας παρακολούθησή είχε (ή δεν είχε) αντίκτυπο μεταξύ των ατόμων που διαχειρίζονται ή υλοποιούν το έργο που παρακολουθήσατε;

Ο φορέας διαχείρισης του έργου που μελετάμε είναι η ΠΑΔΥΘ ΑΕ. Συνεπώς επικοινωνήσαμε από την αρχή με τα στελέχη της προκειμένου να πάρουμε τις πληροφορίες που θέλαμε . Επικοινωνήσαμε στην αρχή τηλεφωνικά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Πλιάσα Ορέστη ο οποίος αφού του εξηγήσαμε τι θέλουμε μας κάλεσε στα γραφεία της εταιρίας . Μας υποδέχθηκε εγκάρδια και ανέθεσε στα στελέχη της εταιρείας να μας βοηθήσουν στο έργο μας. Τόσο ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Μπραζιτικός Χρήστος, όσο και ο Διευθυντής του Χ.Υ.Τ.Α Τρικάλων κ. Γιαννόπουλος Δημήτριος μας άκουσαν πολύ πρόθυμα και χάρηκαν για την πρωτοβουλία μας να ασχοληθούμε με το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων στη Δυτική Θεσσαλία και μας δήλωσαν ότι ήταν στη διάθεση μας για ότι χρειαζούμαστε.

Συζητήσαμε αρκετά μαζί τους, πήραμε τις πρώτες πληροφορίες για το έργο και κλείσαμε το ραντεβού μας για να επισκεφτούμε το ΧΥΤΑ και το Βιολογικό καθαρισμό. Η επίσκεψη μας στο ΧΥΤΑ Τρικάλων ήταν μια εξαιρετική εμπειρία αφού ο κ.Γιαννόπουλος και άλλοι εργαζόμενοι στο ΧΥΤΑ μας ξενάγησαν στο χώρο και μας ενημέρωσαν για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το βιολογικό καθαρισμό Τρικάλων όπου ο Προϊστάμενος κ. Αναγνώστου Νικόλαος μας εξήγησε αναλυτικά πως γίνεται η επεξεργασία των λυμάτων και μας ξενάγησε στο χώρο.

Όταν αρχίσαμε να γράφουμε την έκθεση μας χρειαστήκαμε κάποια οικονομικά στοιχεία του έργου και επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με τον κ. Χρήστο Μπραζιτικό ο οποίος μας έδωσε όλες τα σχετικά στοιχεία.

Πιστεύουμε ότι όλοι όσοι εμπλέκονται με το έργο χάρηκαν με την πρωτοβουλία μας να μελετήσουμε το έργο «Β΄ φάση του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Νομού Τρικάλων» διότι είναι ένας τρόπος να προβληθεί το έργο και να γίνει γνωστό στην τοπική κοινωνία.

Τελική παράδοση

Η Αναφορά είναι έτοιμη να αναθεωρηθεί από την Σύνταξη, η οποία θα την δημοσιεύσει εάν τηρεί τους Όρους Χρήσης μας.