



Upitnik Monithon na hrvatskom jeziku

Veljača 2020.

1. korak – Uredska analiza

Osnovne informacije

URL/ID projekta: ASOC ID: ASOC_HR_NG4

Naslov: Poduzetnost i suradnja- lekcija 3 projekta „U školi otvorene kohezije“

Autor: GIPovci- gimnazijski poduzetnici, Sanja Šimić, Goran Terzić, 15. 04. 2020., lekcija 3

Opis projekta koji istražujete:

Istražujemo projekt „Tehnološki inkubator Nova Gradiška“ sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, nositelji projekta su Grad Nova Gradiška i Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.

Projekt je dio većeg projekta određenog područja? Ako jest, koji je sveobuhvatni cilj tog plana?

Projekt je samostalan.

Referentno mjesto projekta





2. korak – Vrednovanje

Načini istraživanja

Prikupljanje informacija

- ***Prikupljanje informacija na mreži***
- *Izravan posjet dokumentiran fotografijama i videozapisima*
- ***Intervju s lokalnim političkim predstavnicima***
- ***Intervju s nadležnim tijelom za upravljanje projektom***
- ***Intervju s ispitanicima koji su osmislili projekt***
- ***Intervju s ispitanicima koji su pokrenuli ili pokreću projekt (pokretač ili izvoditelj)***
- ***Intervju s korisnicima usluga projekta***
- *Intervju s ostalim osoba*

Tko je intervjuiran? Koju ulogu ima ta osoba u projektu? (npr. upravitelj/administrator, općinski službenik, informirani građanin...) – navedite uloge svih intervjuiranih osoba

Budući je terensko istraživanje zbog epidemije koronavirusa otkazano, intervjuirali smo putem maila i telefonski:

1. Predstavnica Grada Nova Gradiška, dogradonačelnica Ivana Trupina, mail
2. Voditeljica projekta „Tehnološki inkubator Nova Gradiška“ Sandra Petrović, mail
3. Ravnatelj Industrijskog parka Nova Gradiška d.o.o. Adam Đanić, mail
4. Voditeljica odjela za poduzetništvo Centra za razvoj Brodsko-posavske županije Dubravka Mirković, mail
5. Budući korisnik usluga inkubatora, poduzetnik iz Nove Gradiške, Bernard Kumić, telefonski intervju

Dva glavna pitanja postavljena intervjuiranim osobama (navedite koja)

1. Koji su građevinski aspekti projekta Tehnološki inkubator, jesu li uključeni nabavljači i radnici iz našeg kraja?
2. Je li postoje kakvi tehnički ili administrativni problemi pri izvedbi završne faze projekta?

Dva glavna odgovora intervjuiranih osoba:

1. Dana 1. srpnja 2019. u prostorijama Poslovno inovacijsko potpornog centra u Industrijskom parku Nova Gradiška, poduzeće **Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.**, nositelj projekta „Tehnološki inkubator Nova Gradiška“ potpisalo je Ugovor o izgradnji poslovne građevine tehnološkog inkubatora s poduzećem GIC Gradnje d.o.o. iz Zagreba, te Ugovor za usluge stručnog nadzora gradnje s poduzećem Ingri d.o.o. iz Rušćice.



Poduzeće GIC Gradnje d.o.o. surađuje s tvrtkama s područja Nove Gradiške prilikom izvođenja građevinskih radova i nabave potrebnim materijala te su na taj način uključeni i radnici s lokalnog područja, a što pozitivno utječe na povećanje obujma posla i prihoda lokalnih tvrtki.

Realizacija projekta „Tehnološki inkubator Nova Gradiška“ uključivat će izgradnju i opremanje objekta ukupne površine 5.046 m² s 55 prostornih jedinica veličine od 15 do 223 m² te će biti izgrađena u skladu s međunarodno priznatim certifikatom zelene gradnje LEED.

U procesu predrezervacija putem Zahtjeva za iskazom interesa za najam proizvodnog i uredskog prostora zaprimili smo Zahtjeve za predrezervaciju oko 65% ukupnog kapaciteta inkubatora od strane 10-ak različitih tvrtki. Pred završetak građevinskih radova provest će se i službeni natječaj za najam prostora.

Tehnološki inkubator Nova Gradiška bit će namijenjen **startupima, tehnološki orijentiranim poduzećima, kao i svim budućim poduzetnicima.**

Usluge koje će se korisnicima pružati unutar Tehnološkog inkubatora Nova Gradiška su **najam prostora i visokospecijalizirane usluge poslovne podrške** za poticanje konkurentnosti poduzeća. Uz navedeno, korisnicima će se nuditi i novost na području Brodsko-posavske županije, a to je **moderno opremljen coworking prostor površine 220 m² namijenjen svim kreativnim poduzetnicima, startupovima, freelancerima i profesionalcima s različitih područja djelovanja koji je opremljen informatičkom opremom i raznim softverskim programima.**

Cilj je stvoriti međunarodno prepoznatu vrhunsku ulagačku destinaciju i inkubator koji pruža ciljne, visokospecijalizirane usluge poduzećima, istraživačkim i obrazovnim institucijama u području razvoja i primjene novih tehnologija, znanja i inovacija u ciljanim industrijskim sektorima. Sve to omogućit će jačanje kapaciteta poduzeća za razvoj inovativnih proizvoda i usluga, potaknuti unapređenje konkurentnosti poslovnog sektora te stvaranje i privlačenje inovativnih i tehnološki orijentiranih poduzeća u tehnološki intenzivne sektore, s posebnim naglaskom na učinkovito upravljanjem okolišem i resursima.

2. Tehnički problemi u izvedbi završne faze projekta Tehnološki inkubator pojavili su se zbog izbijanja pandemije korona virusa jer su uvjeti rada specifični i odvijaju se dinamikom koja je sporija od planiranog. Primjerice, doći će do kašnjenja kod isporuke namještaja i informatičke opreme zbog nemogućnosti pravovremene nabave materijala za izradu namještaja od strane dobavljača, kao i pojedinih stavki informatičke opreme koje je potrebno uvesti iz drugih zemalja.

Ovdje se možemo nadovezati te mogu reći kako projekt neće moći biti završen u lipnju ove godine kako je planirano, prema informacijama kojima trenutno raspolažemo bit će nužno odgoditi završetak provedbe projekta za dodatnih 2 ili 3 mjeseca. Sama izgradnja objekta bit će završena krajem svibnja, ali nakon toga potrebno je i opremiti objekt, napraviti tehnički pregled



te reviziju cjelokupnog projekta, a za što će nam biti potrebno dodatno vrijeme, posebice ukoliko budemo nastavili raditi u ovakvim otežanim uvjetima još neko duže vrijeme.

Tvrtka INGRI d.o.o. vrši nadzor na način da uspoređuje privremene mjesečne situacije izdane od strane izvođača radova i stvarno stanje na gradilištu, odnosno kontrolira da li su sve stavke navedene u mjesečnim privremenim situacijama stvarno i dobavljene i ugrađene u objektu. Nadalje, predstavnik tvrtke INGRI d.o.o. sudjeluje na koordinacijskim sastancima između izvođača radova, projektanta i IPNG-a kao investitora koji se odvijaju na tjednoj razini. Jednako kao i izvođač radova, tvrtka zadužena za nadzor na mjesečnoj razini podnosi izvješća investitoru.

Što se tiče veličine tvrtki koje će biti zastupljene u tehnološkom inkubatoru, to će biti mikro i mali poduzetnici pošto svrha samog inkubatora i je pomoći razvoju poduzetnika početnika i malih poduzetnika i proširenju njihova poslovanja kako bi u budućnosti mogli poslovati samostalno, proširiti prodajnu mrežu i povećati obujam poslovanja i broj djelatnika te izgraditi vlastiti poslovni prostor.

Vrednovanje

Stanje napredovanja istraživanog projekta na temelju prikupljenih informacija:

Rezultat istraživanog projekta (ako je projekt završen, koji su bili rezultati?):

Ako je projekt završen ili ste pak bili u mogućnosti vrednovati neke od rezultata, kakva je prema vašem mišljenju učinkovitost istraživanog projekta? [jedan odgovor]

- Štetna intervencija – bilo je bolje ne izvesti je jer je prouzročila negativne posljedice
- Beskorisna intervencija – situacija se nije promijenila, bačen novac
- Korisna intervencija, ali ima problema – ima nekih pozitivnih rezultata i sve u svemu je korisna, iako ima neke negativne aspekte
- Vrlo korisna i učinkovita intervencija – prevladavaju pozitivni aspekti i s gledišta krajnjeg korisnika smatra se sveobuhvatno učinkovitom**
- Nije bilo moguće vrednovati učinkovitost intervencije – istraživani projekt još nema rezultate koji se mogu vrednovati

Jake strane (što vam se sviđjelo u istraživanom projektu?):

Slabe strane (teškoće s kojima ste se sreli u pokretanju/izvođenju istraživanog projekta?):

[AKO JE ODGOVOR „štetna intervencija”, „beskorisna intervencija”, „korisna intervencija, ali ima problema”] **Koji su uzroci neučinkovitosti projekta koji ste istraživali? [moguće više odgovora]**

- U izvođenju su se pokazali problemi administrativne prirode
- U izvođenju su se pokazali problemi tehničke prirode (epidemija koronavirusa)**
- Rezultat projekta nije zadovoljavajući
- Intervencija koja je u cjelini dobro izvedena, ali ne odgovara potrebama krajnjih korisnika (nije učinkovita)
- Korisna intervencija, ali nije dovoljna da odgovori na osnovne potrebe („potrebno je više”, npr. više ulaganja u isti projekt ili slične projekte)



- Intervencija koja je sama po sebi korisna, ali potrebne su druge, dopunske intervencije

Budući rizici za istraživani projekt: Najveći je rizik prolongiranje završetka projekta zbog epidemije koronavirusa, sporog protoka roba i usluga, socijalnog distanciranja, stanja gospodarstva.

Rješenja i ideje koje želite predložiti za istraživani projekt:

Uključiti u rad inkubatora što više lokalnih poduzetnika, poticati njihove ideje i poduprijeti ih u širenju tržišta za iste. (ideja)

Kratko mišljenje o istraživanom projektu:

***Tek je počeo** Premalo je vremena prošlo od početka istraživanog projekta da bih mogao/la izraziti mišljenje. Zna se da je započeo, iako rezultati nisu još vidljivi i ne mogu se pratiti.*

***U tijeku i dobro napreduje-** Istraživani projekt započeo je i, sve u svemu, djelomični rezultati čine se pozitivnima. Čini se da sve (ili barem najveći dio) započete aktivnosti idu u planiranom smjeru.- Projekt je pri samom kraju, sama zgrada inkubatora će krajem svibnja biti završena, ostaje vrijeme za prilagodbu svijetu rada i projekata nakon epidemije, budućnost će pokazati kako će se i koji poduzetnici „izvući“ iz krize uzrokovane prestankom rada i tjeka novca.*

***Napredak uz teškoće** Istraživani projekt je započeo, ali uočeni su problemi u njegovom pokretanju (npr. znatna kašnjenja, neke su aktivnosti zaustavljene ili postoje neke znatne razlike u odnosu na predviđeno).*

***Blokiran** Istraživani projekt ne napreduje. Može biti blokiran na početku (nikad nije započeo) ili u nekoj kasnijoj fazi.*

***Završen i koristan** Istraživani projekt je završen i s gledišta krajnjeg korisnika smatra se sveobuhvatno učinkovitim.*

***Završen i neučinkovit** Istraživani projekt je završen, ali smatra se sveobuhvatno neučinkovitim (npr. nedostaju druge dopunske intervencije, projekt je završen, ali nije ušao u funkciju, ili nije funkcionalan, zastario je ili u svakom slučaju ne odgovara na potrebe korisnika).*

Poveznice, videozapisi, prilozi

Dodajte slike, dokumente itd.

<https://drive.google.com/open?id=1-T4rYx5w36s2HkAFVRhxgmDIDcN4PtCH>

3. korak – Rezultati i utjecaj – Kako je završilo?

Novi kontakti i veze koje ste stvorili

Kako ste priopćili/dijelili ili priopćavate/dijelite rezultate svog građanskog praćenja?

- Twitter



- **Facebook**
- **Instagram**
- Teritorijalna događanja koja organizira ASOC tim
- Tjedan otvorene vlasti
- **Blog / mrežna stranica ASOC tima**
- Distribucija letaka ili drugi izvanmrežni načini (ne putem interneta)
- Zahtjev za predstavljanjima ili sastancima iza zatvorenih vrata
- **Intervjui s predstavnicima medija**
- Drugo:

S kojim ste ispitanicima kontaktirali radi razgovora o rezultatima svog istraživanja?

Ispitanik [slobodan tekst]	Uloga [slobodan tekst uz natuknicu]	Organizacija [slobodan tekst uz natuknicu]	Vrsta veze [zatvoren izbornik]
Ivana Trupina	Dogradonačelnica Grada Nova Gradiška	Grad Nova Gradiška	Grad Nova Gradiška je nositelj projekta „Tehnološki inkubator“
Sandra Petrović	Voditeljica projekta „Tehnološki inkubator“	Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.	Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. je nositelj projekta „Tehnološki inkubator“
Adam Đanić	Ravnatelj Industrijskog parka Nova Gradiška d.o.o.	Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.	Nositelj projekta „Tehnološki inkubator“
Dubravka Mirković	Voditeljica odjela za razvoj poduzetništva CTR Brodsko-posavske županije	CTR- Centar za razvoj Brodsko-posavske županije	Partner projekta „Tehnološki inkubator“
Bernard Kumić	Zainteresiran za korištenje usluga inkubatora (ured, komunikacije)	Tvornica ideja j.d.o.o.	Poduzetnik koji je ispunio Zahtjev za iskaz interesa na stranici projekta „Tehnološki inkubator“- www.tin.ipng.hr

Napomena:

Vrsta veze

- **Intervju (napravljen ili primljen)**
- Zajedničko sudjelovanje na javnom događanju
- Sudjelovanje na predstavljanju / sastanku iza zatvorenih vrata
- **Kontakt elektroničkom poštom ili telefonom**
- Sudjelovanje na institucijskom događanju (npr. sastanku nadzornog odbora, županijskom/gradsom/općinskom vijeću itd.)



- *Drugo: navedite*

Uloga: navedite ispitanike s kojima ste bili u kontaktu radi priopćavanja rezultata svog nadzora ili razgovora o njima.

Primjer: gradonačelnik, predsjednik, javni dužnosnik, novinar, opunomoćeni upravitelj poduzeća itd.

Organizacija: primjeri: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Jutarnji list, novinar/rubrika za koju piše/izvještava

Rezultati i utjecaj građanskog praćenja

Mediji su izvještavali o vašem istraživanju? Da/ne DA

Tijela javne uprave odgovorila su na vaše upite ili reagirala na probleme na koje ste ukazali?

- Nisu odgovorila
- Neka su odgovorila, druga nisu
- Dala su nam službene ili generičke odgovore
- **Barem jedno od tijela kojima smo se obratili dalo nam je konkretna obećanja**
- Provela su u praksi naše prijedloge i projekt je sad „deblokirani” ili učinkovitiji
- Ukazali smo na problem koji je sad riješen
- Drugo: ... Sva službena tijela su bila kooperativna i uslužna, od svih suradnika prethodne Lekcije 2 do ispitanika Lekcije 3, koji su navedeni

Opišite nam vaše istraživanje. Koje vas konkretne činjenice ili događaji navode na mišljenje da je vaše građansko praćenje imalo (ili nije imalo) utjecaja na ispitanike koji upravljaju projektom koji ste istraživali ili ga pokreću?

Naša razmišljanja idu u smjeru da je istraživanje projekta “Tehnološki inkubator Nova Gradiška” imalo učinka; predstavljeni smo u medijima i razgovarali smo o projektu “U školi otvorene kohezije”, obavijestili smo učenike naše škole i sve čitatelje školskog časopisa “Zvono”, lokalnih portala, o pojmovima *kohezijska politika, građansko praćenje, javni novac*, naša su pitanja ispitanicima koji upravljaju projektom bila konkretna i korisna i na svako pitanje su nam dali odgovor, koji smo povezali s onime što smo pronašli na internetu, na mrežnim mjestima EU fondova te s razgovorima sa stručnjacima s područja ekonomije, prava, biznisa.

Gradu i svim zaposlenima na projektu je cilj promovirati poduzetništvo i poduzetničke inicijative ovog dijela Slavonije, koji ima puno gospodarskih i društvenih problema i naše istraživanje i govorenje o projektu u javnosti je pomoglo da se informacije i rad na stvaranju stalne poduzetničke platforme za što više novih ideja i aktivnosti pronesu do što više stanovnika Brodsko-posavske županije, osobito mladih (srednjoškolaca i studenata).



Završni korak – spremanje i slanje

Izvešće je spremno za pregled redakcije koja će ga objaviti ako je u skladu s našim uvjetima korištenja.