







#### PO FESR Sicilia 2014-2020

### Informativa sullo stato di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020

Quadro generale di sintesi sull'attuazione del POR

Comitato di Sorveglianza 27 novembre 2020









### Dotazione finanziaria del PO FESR Sicilia 2014/2020

| Asse   | Dotazione<br>Asse | Misure a<br>contrasto<br>COVID | Importi riprogrammabili<br>derivanti da procedure in<br>ritardo di attuazione | Variazione finanziaria<br>per Asse (C-D) | Dotazione finanziaria<br>riprogrammata<br>(Decisione 6492 del 18/09/2020) |
|--------|-------------------|--------------------------------|---|--|---|
| 1      | 402.293.360       | 4.325.838                      | 128.715.830   | -124.389.991                             | 277.903.369   |
| 2      | 321.178.405       | 0                              | 3.335.345   | -3:335:345                               | 317.843.060   |
| 3      | 587.682.309       | 260.500.000                    | 20.389.151  | 240.110.849                              | 827.793.158   |
| 4      | 993.212.688       | 0                              | 0   | 0  | 993.212.688   |
| 5      | 331.767.063       | 0                              | 34.571.917  | -34.571.917                              | 297.195.146   |
| 6      | 437.161.999       | 75.000.000                     | 0   | 75.000.000                               | 512.161.999   |
| 7      | 744.378.298       | 0                              | 210.813.596   | -210.813.596                             | 533.564.702   |
| 9      | 190.057.095       | 0                              | 2.000.000   | -2.000.000                               | 188.057.095   |
| 10     | 167.659.296       | 60.000.000                     | 0   | 60.000.000                               | 227.659.296   |
| 11     | 97.648.277        | 0                              | 0   | 0  | 97.648.277  |
| Totale | 4.273.038.791     | 399.825.838                    | 399.825.838   | 0  | 4.273.038.791   |









#### I numeri del PO FESR Sicilia 2014-2020












#### L'Attuazione del PO: Status di avanzamento al 20 novembre 2020











### Criticità

| Rendicontazione BUL         |  |
|-----------------------------|--|
| Fondo di Garanzia nazionale |  |
| ENEL TERNA                  |  |









#### PO FESR Sicilia 2014-2020


Stato di avanzamento e prospettive di spesa per singolo Dipartimento regionale Centro di Responsabilità
























## Dipartimento ATTIVITÀ PRODUTTIVE















## Dipartimento PIANIFICAZIONE STRATEGICA













### ASSE 02 Agenda Digitale

#### ARIT

























## Dipartimento ATTIVITÀ PRODUTTIVE













# Dipartimento INFRASTRUTTURE

|                               | Dotazione finanziaria                          | 10.000.0   |  |
|-------------------------------|--|------------|--|
| Avanzamento<br>finanziario    | Quota risorse territorializzate                | ND         |  |
|                               | Importo procedure avviate                      | 10.000.000 |  |
|                               | Certificazione di spesa 2019                   | ND ND      |  |
| Prospettive<br>annualità 2020 | Target di spesa                                | ND ND      |  |
|                               | Certificazione (Novembre 2020)                 | ND         |  |
|                               | Previsione di spesa (CdR Luglio 2020)          | ND         |  |
|                               | Previsione di spesa (AdG Novembre 2020)        | ND         |  |
|                               | Differenza fra previsione AdG e Certificazione | ND         |  |
| Prospettive<br>2021           | Target di spesa 2021                           | ND ND      |  |
|                               | Previsione di spesa 2021 (CdR Luglio 2020)     | ND ND      |  |











## Dipartimento FINANZE



























#### Dipartimento ENERGIA














## Dipartimento INFRASTRUTTURE














### ASSE 05 Gestione dei Rischi














#### ASSE 05 Gestione dei Rischi

#### Dipartimento AMBIENTE














#### ASSE 05 Gestione dei Rischi

## Dipartimento PROTEZIONE CIVILE


























#### Dipartimento AMBIENTE













### **AUTORITÀ DI BACINO**

|                               | Dotazione finanziaria                          | 2.37    |  |
|-------------------------------|--|---------|--|
| Avanzamento<br>finanziario    | Quota risorse territorializzate                | ND      |  |
|                               | Importo procedure avviate                      | 664.555 |  |
|                               | Certificazione di spesa 2019                   | 664.555 |  |
| Prospettive<br>annualità 2020 | Target di spesa                                | 157.883 |  |
|                               | Certificazione (Novembre 2020)                 | ND ND   |  |
|                               | Previsione di spesa (CdR Luglio 2020)          | ND      |  |
|                               | Previsione di spesa (AdG Novembre 2020)        | ND      |  |
|                               | Differenza fra previsione AdG e Certificazione | ND ND   |  |
| Prospettive<br>2021           | Target di spesa 2021                           | 228.881 |  |
|                               | Previsione di spesa 2021 (CdR Luglio 2020)     | 515.000 |  |












## Dipartimento BENI CULTURALI













## Dipartimento ACQUE E RIFIUTI













## Dipartimento TURISMO













### ASSE 07 Sistemi di Trasporto

## Dipartimento INFRASTRUTTURE

























#### Dipartimento FAMIGLIA














## Dipartimento INFRASTRUTTURE














### Dipartimento PIANIFICAZIONE STRATEGICA













### ASSE 10 Istruzione e formazione

## Dipartimento ISTRUZIONE

