

La strada tortuosa per il Museo

La ricerca intrapresa dalla nostra classe ,la 4^A RIM dell'ITC "Satta" di Nuoro ,relativa al progetto destinato alla realizzazione del museo delle Identità e laboratori attraverso la riqualificazione dell'ex mulino Gallisai, è motivata principalmente dall'interesse verso le opportunità culturali ed economiche che l'iniziativa potrebbe portare al territorio nuorese. Infatti il progetto mira a valorizzare il patrimonio culturale della città rivalutando una costruzione che in passato ha rappresentato un importante centro di attività produttiva e che in futuro potrebbe rappresentare un'ulteriore opportunità di arricchimento per il patrimonio storico-artistico cittadino e di incremento per il settore turistico. Con una decina di musei (sei in attività e tre in corso di realizzazione) e due centri polifunzionali, la città di Nuoro vanta,peraltro ,un curioso primato: un museo ogni 3600 abitanti! Ciò nonostante, a partire dal 2005 -anno della sottoscrizione dell'accordo di programma quadro tra la Regione Autonoma della Sardegna e i Ministeri dell'economia e dei beni culturali finalizzato ad incentivare la crescita dell'isola attraverso lo sfruttamento del patrimonio culturale- si sono susseguiti anni di scontro tra alcuni amministratori locali che caldeggiavano la realizzazione del museo delle identità e altri che la consideravano inopportuna a fronte di altre esigenze del contesto sociale. Ad oggi dei 10.730.091,33 euro (2.682.522 euro provenienti dall'UE, 5.391.870 euro dal Fondo di Rotazione nazionale e 2.655.697 euro dalla Regione Sardegna) stanziati con il POR 2007/13 per la realizzazione dell'opera, è stato speso soltanto il 4%(destinato soprattutto alla messa in sicurezza dell'edificio) e, dopo dieci anni di immobilismo, la Regione Sardegna ,con il POR 2014/20 ha riprogrammato i finanziamenti per la realizzazione del museo nell'ex mulino.Il nostro obiettivo è quello di raccogliere il maggior numero possibile di dati per capire se e quando l'opera sarà conclusa o se invece i fondi saranno destinati ad altri progetti come auspicato dagli attuali amministratori comunali. L'attività di ricerca ci ha consentito di trovare diversi dati inerenti la storia amministrativa del progetto sia sotto forma di open data (accordo di programma quadro del 2005 tra governo e regione Sardegna, POR fcsr 2007/13, bando regionale per la progettazione e l'esecuzione dell'opera, RAE 2014, POR fcsr 2014/20,dati finanziari ,etc) che sotto forma di dati diversi (articoli di giornale, recensioni ,interviste, etc.). I dati trovati saranno utilizzati per conoscere l'andamento della spesa relativa ai finanziamenti stanziati per la riqualificazione dell'ex mulino Gallisai , i principali atti amministrativi inerenti la progettazione e l'esecuzione dell'opera e la posizione degli amministratori locali e di alcuni cittadini nuoresi in merito alla creazione del museo delle identità. Le informazioni che ancora dobbiamo reperire sono soprattutto quelle provenienti da interviste agli assessori dell'attuale giunta comunale e da cittadini nuoresi che possono fornire notizie e opinioni sulla trasformazione dell'ex mulino e sulle conseguenze culturali ed economiche della nuova destinazione dell'edificio attraverso la realizzazione dell'opera museale. I dati raccolti durante la nostra ricerca saranno inseriti all'interno del Research Design, classificati in base alla loro natura e distinti in open data e dati diversi. Gli open data sono stati raccolti nel seguente ordine cronologico:

☐

Accordo Governo Regione del 2005☐

POR FCSR 2007/2013☐

Bando di gara☐

Dati dell'amministrazione aggiudicatrice
RAE 2014

☺

I dati diversi sono raccolti per tipo di documento:

☺

Articoli di giornale

Servizio Televisivo

Recensioni

☺

Il punto di arrivo della nostra ricerca è quello di scoprire quali decisioni saranno assunte a breve termine dalla Regione Sardegna , quali atti saranno compiuti per la prosecuzione e il completamento dei lavori nell'ex mulino e in che modo saranno utilizzate le risorse stanziare. Vorremmo raccogliere il maggior numero di open data possibile per capire quale fatto impedisce la continuazione dei lavori e monitorare il risultato atteso. ANDAMENTO DEI PAGAMENTI pagamenti.1 grafico Lezione approfondire: si riparte! IMG-20160115-WA0020 Esplorando sul Web a caccia di dati. IMG-20160115-WA0018 Lavoro di gruppo e scambio di informazioni.

20160119_133937